

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис №2
 Калининского района"
 А. В. Морозов

Адресная программа
 по текущему ремонту отмостки на 2020 г.
 в жилых домах ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"

№	Адрес	место производства работ	Объем , м2	Стоимос ть, тыс. руб.	Сроки производ ства работ
1	А. Байкова, д. 1	ремонт отмостки - 1 пар	2	2,382	2 квартал
2	А. Байкова, д. 3	ремонт отмостки - 2 пар	2	2,382	2 квартал
3	А. Байкова, д. 11 корп. 3	ремонт отмостки - между 4 и 5 пар и 6 пар	15	17,865	2 квартал
4	А. Байкова, д. 17 корп. 2	ремонт отмостки - между 2 и 3 парадной, между 3 и 4 парадной	10	11,91	2 квартал
5	Вавиловых 3 корпус 1	ремонт отмостки - 6 пар, с торца дома	12	14,292	3 квартал
6	Вавиловых 7 корпус 2	ремонт отмостки - между 2 и 3 парадной . между 3 и 4 парадной	20	23,82	3 квартал
7	ул.Вавиловых д.15/1	ремонт отмостки - 5,6 пар., сзади дома	30	35,73	2 квартал
8	Верности, д. 11	ремонт отмостки -фасад	90	107,19	2 квартал
9	Верности, д. 13	ремонт отмостки -фасад	30	35,73	2 квартал
10	Гражданский пр., д. 15 корп. 3	ремонт отмостки -3,4 пар	2	2,382	3 квартал
11	Гражданский пр., д. 19 корп. 2	ремонт отмостки -4 пар	10	11,91	3 квартал
12	Гражданский пр., д. 25 корп. 1	ремонт отмостки - 5 пар	1	1,191	3 квартал
13	Гражданский 43 к.1	ремонт отмостки -между "Чайникофф" и аптекой "озерки"	1	1,191	3 квартал
14	Гражданский 45 к.2	ремонт отмостки -слева от входа в парадную	1	1,191	3 квартал
15	Гражданский 49 к.1	ремонт отмостки -слева от входа в "СушиВои	2	2,382	3 квартал
16	Гражданский 47 к.1	ремонт отмостки -с обратной стороны от входа, провал	1	1,191	3 квартал
17	Гражданский 73	ремонт отмостки -4 парадная	2	2,382	3 квартал
18	Гражданский 79 к.1	ремонт отмостки -1 парадная у входов	5	5,955	3 квартал
19	Науки д.12 к.4	ремонт отмостки -1 парадная, отмостка справа от крыльца	1	1,191	3 квартал
20	Науки 14 к.7	ремонт отмостки -между 5 и 6 парадными	1	1,191	3 квартал
21	Непокоренных, д. 13 корп. 1	ремонт отмостки -двор 2 пар	2	2,382	3 квартал
22	Непокоренных, д. 46	ремонт отмостки -двор	5	5,955	3 квартал
23	Непокоренных, д. 8	ремонт отмостки -двор	3	3,573	3 квартал
24	Северный пр.д.61/1	ремонт отмостки - 2,4,6 пар	5	5,955	3 квартал
25	Северный 77 к.4	ремонт отмостки - 5 парадная	2	2,382	3 квартал
26	Северный 77 к.2	ремонт отмостки - 5 парадная, торец, 4 парадная слева от входа	3	3,573	3 квартал
27	Северный 77 к.3	ремонт отмостки - 5 парадная, торец, между 3 и 4 парадными	2	2,382	3 квартал

28	Софьи Ковалевской 8 к.2	1 парадная, торец	1	1,191	3 квартал
29	Софьи Ковалевской 16	ремонт отмостки - 3 парадная, справа от входа, между 5 и 6 парадными	10	11,91	3 квартал
30	Светлановский пр., д. 46/1	ремонт отмостки - 10 пар	3	3,573	2 квартал
31	Хлопина, д. 3	ремонт отмостки - торец, двор, фасад	41	48,856	3 квартал
			315	375,19	

Начальник ПТО



Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис №2
 Калининского района"
 А. В. Морозов

Адресная программа

по восстановлению асфальтового покрытия тротуаров, дорожек, проездов, подходам к парадным на 2020 г.
 в жилых домах ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"



№	Адрес	Площадь, м2	Стоимость, тыс. руб	место производства работ	Сроки производства работ
1	А. Байкова, д. 1	10	16,010	1 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия подхода к парадной	май
2	А. Байкова, д. 3	1,5	2,402	2 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия пандуса	май
3	А. Байкова, д. 11 корп. 3	10	16,010	6 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия подхода к парадной	май
4	А. Байкова, д. 17 корп. 2	3	4,803	1 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия подхода к парадной	май
5	Бутлерова, д. 18	5	8,005	ямочный ремонт асфальтного покрытия подхода к 5 парадной	июль
6	Бутлерова, д. 24	10	16,010	1 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия подхода к парадной	июль
7	Бутлерова, д. 26	10	16,010	2 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия подхода к парадной	июль
8	Вавиловых, д. 11 корп. 5	30	48,030	3,4,5 парадные - ремонт асфальтного покрытия подходов к парадным	июнь
9	Вавиловых д.15 корп. 3	62	99,262	1,2,3,4,5,6,7 парадные - ремонт асфальтного покрытия подходов к парадным, 1 парадная - пешеходная дорожка с торца	июнь
10	Верности, д., 10 корп. 1	25	40,025	4,5 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия	июль
11	Верности, д., 13	8	12,808	1 пар - пешеходная дорожка с торца дома	
12	Верности, д. 14 корп. 1	8	12,808	2 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия	июль
13	Гражданский пр., д. 9	9	14,409	1 парадная - проезд	август
14	Гражданский пр., д. 43 корп. 2	2	3,202	напротив второй парадной ямочный ремонт на проезде, у лежачего полицейского	август
15	Северный пр.д.61 корп. 1	50	80,050	ремонт асфальтного покрытия подходов к парадным	август
16	Северный пр.д., 61 корп. 2	5	8,005	5,7 парадные - ремонт асфальтного покрытия подходов к парадным	август
17	Северный пр., д. 63 корп. 5	25	40,025	2,4,5,6 пар - ямочный ремонт асфальтного покрытия подходов к парадным	август
18	Северный пр., д. 63 корп. 2	40	64,040	ремонт асфальтного покрытия подходов к парадным	август
19	Северный пр., д. 65 корп. 1	80	128,080	1,2,3,4,5,6 пар - ямочный ремонт асфальтного покрытия подходов к парадным	август
20	Северный пр., д. 77 корп. 4	10	16,010	1,2,4,5,6 парадные - ямочный ремонт асфальтного покрытия перед входами в парадные	август

21	Софьи Ковалевской 8 корп. 2	1,5	2,402	5 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия	июль
22	Софьи Ковалевской 12 корп. 1	10	16,010	3,4 парадные - ямочный ремонт асфальтного покрытия	июль
23	Софьи Ковалевской, д. 16	5	8,005	2 парадная - подход к парадной ямочный ремонт асфальтного покрытия (слева от входной двери), 9 парадная - подход	июль
24	Софьи Ковалевской, д. 16 корп. 3	20	32,020	1,2 парадные - ямочный ремонт асфальтного покрытия	июль
25	Софьи Ковалевской, д. 18	2	3,202	3 парадная - подход к парадной ямочный ремонт асфальтного покрытия	июль
26	Науки пр., д. 10 к.2	2	3,202	5 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия подхода к парадной	июнь
27	Науки пр., д. 12	60	96,060	ремонт асфальтного покрытия подходов к парадным	июнь
28	Науки пр., д., 14 корп. 3	4	6,404	2,3 парадные - ямочный ремонт асфальтного покрытия	июнь
29	Науки пр., д., 14 корп. 4	20	32,020	2,4,5 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия	июнь
30	Тихорецкий пр., д. 1 корп. 2	2	3,202	1 парадная - ямочный ремонт асфальтного покрытия подхода к парадной	июнь
31	Тихорецкий пр., д. 37	30	48,030	1,4,5 парадные - ямочный ремонт асфальтного покрытия подходов к парадным	май
	ИТОГО	560	896,5600		

Начальник ПТО
ООО "Жилкомсервис №2
Калининского района"



Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района"
А. В. Морозов

Адресная программа
на монтаж системы обогрева кровли на 2020 г.
в жилых домах ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"



№	Адрес	Монтаж системы обогрева кровли		способ производства работ	сроки производства работ
		сумма, тыс. руб	примечание		
1	Гражданский пр., д. 66 корп. 2	129,843	прокладка трубопровода с установкой закольцованной системы обогрева путем косвенного наполнителя незамерзающей жидкостью.	подрядный способ	март
2	Гражданский пр., д. 68	394,373	прокладка трубопровода с установкой закольцованной системы обогрева путем косвенного наполнителя незамерзающей жидкостью.	подрядный способ	март
ИТОГО		524,2160			

Начальник ПТО
ООО "Жилкомсервис №2
Калининского района"

Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "ЖКС №2 Калининского района"
 А. В. Морозов



Адресная программа
 на герметизацию стыков стеновых панелей на 2020 года
 в МКД ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"

№ п/п	Адрес	Герметизация		Примечание	Сроки производс тва работ
		Подрядный способ			
		м/п	тыс. руб.		
1	Ак. Байкова ул., д. 1	96	52,800	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июль
2	Ак. Байкова ул., д. 5, корп. 2	44	24,200	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июль
3	Ак. Байкова ул., д. 17, корп. 1	90	49,500	кв. 219,293, 319, участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июль
4	Ак. Байкова ул., д. 17, корп. 2	45	24,750	кв. 86 участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июль
5	Ак. Байкова ул., д. 9	54	29,700	кв. 35, участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июль
6	Ак. Байкова ул., д. 5, корп. 2	96	52,800	кв. 30, 71 участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июль
7	Вавиловых ул., д.15 корп.1	44	24,200	кв. 210, участки нарушенной герметичности стеновых панелей	май
8	Вавиловых ул., д.15 корп.3	54	29,700	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	май
9	Верности ул., д. 14 корп.1	44	24,200	кв. 19, участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июль
10	Гражданский пр. д. 79 корп. 2	82	45,100	кв. 6, 60 участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июнь
11	Гражданский пр., д. 75	48	26,400	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июнь
12	Гражданский пр., д. 92, корп. 1	45	24,750	кв. 345, участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июнь
13	Науки пр., д. 2	160	88,000	к участки нарушенной герметичности стеновых панелей	май
14	Науки пр., д. 14, корп. 7	96	52,800	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	май
15	Науки пр., д. 31	48	26,400	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	май
16	С. Ковалевской ул., 8, корп. 2	72	39,600	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июнь
17	Софьи Ковалевской д. 16 корп.1	80	44,000	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июнь
18	Светлановский пр., д. 46, корп. 1	96	52,800	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июнь
19	Светлановский пр., д. 34	146	80,300	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	июнь
20	Тихорецкий пр., д. 25, корп. 1	128	70,400	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	август

21	Тихорецкий пр., д. 27	60	33,000	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	август
22	Тихорецкий пр., д. 27, корп. 2	140	77,000	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	август
23	Тихорецкий пр., д. 31, корп. 2	70	38,500	участки нарушенной герметичности стеновых панелей	август
24	Тихорецкий пр., д. 33, корп. 2	96	52,800	кв.137, участки нарушенной герметичности стеновых панелей	август
25	Тихорецкий пр., д. 37	45	24,750	кв. 54 участки нарушенной герметичности стеновых панелей	август
ИТОГО		1979	1088,450		

Начальник ПТО



Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района"
А. В. Морозов



Адресная программа
на ремонт балконов в МКД ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района" на 2020 года

№ п/п	Адрес	Ремонт балконов		Примечание	Сроки производств а работ
		Хоз. способ			
		м2	тыс. руб.		
1	Вавиловых ул. д. 15 корп. 1	60	8,160	Ремонт входных козырьков (окраска) 1,2,3,4,5,6 пар	май
2	Вавиловых ул. д. 10 корп. 4	7	0,950	Ремонт входных козырьков (окраска) 1 пар	апрель
3	Верности ул. д. 11	40	5,440	Ремонт входных козырьков (окраска) 1,2,3,4 пар	июль
4	Гражданский пр. д. 9 а	8	1,090	Ремонт входных козырьков (окраска) 2,3 пар	июль
5	Гражданский пр. д. 15 корп. 2	30	4,080	Ремонт входных козырьков (окраска) 1,2,3,4,5,6 пар	июль
6	Гражданский пр. д. 15 корп. 3	20	2,720	Ремонт входных козырьков (окраска) 1,3,4,5,6 пар	июль
7	Гражданский пр. д. 31 корп. 4	30	4,080	Ремонт входных козырьков (окраска) 1,2,3,4,5,6 пар	июль
8	Науки пр. д. 12	30	4,080	Ремонт входных козырьков (окраска) 1,2,3,4,5,6 пар	июнь
9	Науки пр. д. 12 корп. 1	16	2,180	Ремонт входных козырьков (окраска) 1,2,3,4 пар	июнь
10	Науки пр. д. 14 корп. 3	15	2,040	Ремонт входных козырьков (окраска) 1,2,3,4,5 пар	июнь
11	Софьи Ковалевской ул. д. 10	12	1,630	Ремонт входных козырьков (окраска) 1,2 пар	июнь
12	Гражданский пр., д. 80 к.1	16,5	64,836	Ремонт основания балконных плит(штукатурка, окраска) с устройством гидроизоляции, окраска ограждений балконов. Кол-во балконов 14 (с гидроизоляцией - 11 шт., с окраской - 10 шт.)	июнь
13	Гражданский пр., д. 80 к.2	11,68	30,755	Ремонт основания балконных плит(штукатурка, окраска) с устройством гидроизоляции, окраска ограждений балконов. Кол-во балконов 8 (с гидроизоляцией - 7 шт., с окраской - 8 шт.)	май
14	Гражданский пр., д. 80 к.3	11,7	31,397	Ремонт основания балконных плит(штукатурка, окраска) с устройством гидроизоляции, окраска ограждений балконов. Кол-во балконов 8 (с гидроизоляцией - 7 шт., с окраской - 7 шт.)	сентябрь
15	Гражданский пр., д. 82 к.1	15	50,390	Ремонт основания балконных плит(штукатурка, окраска) с устройством гидроизоляции, окраска ограждений балконов. Кол-во балконов 10 (с гидроизоляцией - 9 шт., с окраской - 7 шт.)	июль
16	Гражданский пр., д. 82 к.2	16,5	64,836	Ремонт основания балконных плит(штукатурка, окраска) с устройством гидроизоляции, окраска ограждений балконов. Кол-во балконов 14 (с гидроизоляцией - 9 шт., с окраской - 8 шт.)	август
ИТОГО		339,38	278,664		

Начальник ПТО

Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис №2
 Калининского района"
 А. В. Морозов

Адресная программа
 по текущему ремонту кровли на 2020 г.
 в жилых домах ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"

№	Адрес	№ квартиры	Объем, тыс. м2	Стоимость, тыс. руб.	Способ выполнения	Срок выполнения
1	Академика Байкова ул., д.11. корп.3	лифтовые пом. 1,3,5,6	0,100	55,7000	хоз.способ	май
2	Академика Байкова ул., д.17, корп.1	лифтовые пом. 1,7,8,9,10	0,150	83,5500	хоз.способ	май
3	Академика Байкова ул., д.17, корп.2	лифтовые пом. 1,2,3	0,090	50,1300	хоз.способ	май
4	Бутлерова ул., д. 14	№ 20,99	0,110	61,2700	хоз.способ	июнь
5	Бутлерова ул., д. 16	№ 19	0,050	27,8500	хоз.способ	июнь
6	Бутлерова ул., д. 18	№ 57,77	0,115	64,0550	хоз.способ	июнь
7	Бутлерова ул., д. 20	№ 38,39,60,77	0,200	111,4000	хоз.способ	июнь
8	Бутлерова ул., д.30	№ 58,59,60	0,150	83,5500	хоз.способ	июнь
9	Верности ул. д. 10 корп.1	№ 77	0,050	39,4630	хоз.способ	июль
10	Верности ул. д. 14 корп.1	№ 77,118,137	0,150	118,3890	хоз.способ	июль
11	Гражданский пр., д.15 корп.2	№ 58,100	0,110	86,8186	хоз.способ	июнь
12	Гражданский пр., д.15 корп.4	№ 40,79,97,98	0,200	157,8520	хоз.способ	июнь
13	Гражданский пр., д.18	лифтовые пом. пар.1-6	0,040	22,2800	хоз.способ	июль
14	Гражданский пр., д.20	№ 256,259	0,105	82,8723	хоз.способ	июль
15	Гражданский пр., д.21 корп.1	№ 37,99	0,109	86,0293	хоз.способ	июль
16	Гражданский пр., д.25 корп.2	№57,59,98,116	0,205	161,7983	хоз.способ	июль
17	Гражданский пр., д.29	№40,57	0,103	81,2938	хоз.способ	июль
18	Гражданский пр., д.31 корп.4	№ 57,80	0,105	82,8723	хоз.способ	июль
19	Гражданский пр., д.90 корп. 6	№17,19	0,110	86,8186	хоз.способ	август
20	Карпинского ул. д.18	№ 40	0,060	47,3556	хоз.способ	август
21	Науки пр., д.12 корп.4	№ 47	0,055	30,6350	хоз.способ	август
22	Науки пр., д.12 корп.8	№ 60	0,050	27,8500	хоз.способ	август
23	Науки пр., д.14 корп.2	№ 96+ карн. свес по периметру	0,106	59,0420	хоз.способ	август
24	Науки пр., д.14 корп.3	№ 19+ карн. свес по периметру	0,090	50,1300	хоз.способ	август
25	Науки пр., д.14 корп.4	№ 19,77,97	0,150	83,5500	хоз.способ	август
26	Светлановский пр., д.34	лифтовые пом. пар.1,2,3	0,090	50,1300	хоз.способ	май
27	Светлановский пр., д.46 корп. 1	№ 140,лифт.пом. пар.1,4	0,105	58,4850	хоз.способ	май
28	Северный пр., д.63 корп.5	№ 76,97	0,109	86,0293	хоз.способ	сентябрь

29	Северный пр., д.67	№ 18,19	0,103	81,2938	хоз.способ	сентябрь
30	Северный пр., д.73 корп.4	№18,100	0,100	78,9260	хоз.способ	сентябрь
31	Северный пр., д.77 корп.2	№ 17,37,60,99,100	0,250	197,3150	хоз.способ	август
32	Северный пр., д.77 корп.3	№ 18,19,59	0,150	118,3890	хоз.способ	сентябрь
33	Софьи Ковалевской ул., д.16 корп.3	№ 19,79,158	0,155	122,3353	хоз.способ	май
34	Тихорецкий пр., д.25 корп. 1	лифтовые пом. пар. 1,3,5,7,8,9	0,185	103,0450	хоз.способ	май
Итого:			4,010	2738,5032		

Начальник ПТО
ООО "Жилкомсервис № 2
Калининского района"



Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района"
 А. В. Морозов
 " " " 2020 год

**Адресная программа
 на ремонт крылец на 2020 года
 ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"**



№ п/п	Адрес	Ремонт крылец			Примечание	Сроки производства работ
		Хоз. способ				
		шт	м2	тыс. руб.		
1	Ак Байкова ул. д.17 корп. 2	3	30	91,800	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1,2,3 пар., установка стоек под козырек	апрель
2	Бутлерова ул., д. 14	5	43,2	145,500	ремонт входных групп	июнь
3	Бутлерова ул., д. 16	5	43,2	88,992	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-5 пар.	июнь
4	Бутлерова ул., д. 16 корп. 2	5	43,2	88,992	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-5 пар.	июнь
5	Бутлерова ул., д. 18	5	43,2	88,992	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-5 пар.	июнь
6	Бутлерова ул., д. 24	5	43,2	88,992	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-5 пар.	июнь
7	Вавиловых ул. д. 5 корп. 1	6	60	123,600	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-6 пар.	апрель
8	Вавиловых ул. д. 15 корп. 1	6	60	123,600	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-6 пар.	апрель
9	Веденеева ул., д. 4	3	60	123,900	Ремонт крылец (разборка, штукатурка) пар.1,2,3	сентябрь
10	Верности ул. д. 11	4	40	82,400	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-4 пар.	август
11	Гражданский пр., д. 15 корп. 1	3	12	24,720	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1,4,5 пар.	август
12	Науки пр. д. 10 корп. 2	6	60	123,600	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-6 пар.	июль
13	Науки пр. д. 12 корп. 6	6	60	123,600	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-6 пар.	июль
14	Тихорецкий пр., д. 27 корп1	1	24	60,000	Ремонт основания, ступеней и боковых стенок	сентябрь
15	Фаворского ул. д. 14	4	40	82,400	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1,2,3,4 пар.	август
16	Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2	5	81	355,150	Ремонт входных зон в парадные 1-5 (плитка)	июнь
17	Гражданский пр., д. 20	6	97	306,180	Ремонт входных зон в парадные 1-6 (плитка)	июнь
18	Гражданский пр., д. 6	5	35	72,100	Устройство покрытия крыльца из тротуарной плитки 1-5 пар.	сентябрь
19	Хлопина, д. 9 корп. 1	5	15	52,500	Установка металлических стоек под входные козырьки 1-5 пар	май
20	Ак Байкова ул. д.17 корп. 1	10	30	105,000	Установка металлических стоек под входные козырьки 1-10 пар	апрель
21	С. Ковалевкой, д. 12 корп. 1	6	97	429,500	Ремонт входных зон в парадные 1-6 (плитка)	июль
ИТОГО		104	1017,0	2781,518		

Начальник ПТО

Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района"
 А. В. Морозов
 " " " 2020 год



Адресная программа
 на ремонт фасадов в МКД ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района" на 2020 года

№ п/п	Адрес	Ремонт фасадов				Сроки производства работ	
		Хоз. способ		Подрядный способ			Примечание
		м2	тыс. руб.	м2	тыс. руб.		
				ИТОГО			
1	Вавиловых ул. д. 15 корп. 1	36	4,680			Ремонт стен (окраска) входных зон 1,2,3,4,5,6 пар	май
2	Вавиловых ул. д. 10 корп. 4	20	2,600			Ремонт стен (окраска) входных зон 1,2,3,4 пар	апрель
3	Верности ул. д. 11	80	10,400			Ремонт стен (окраска) входных зон 1,2,3,4 пар	июль
4	Гражданский пр. д. 15 корп. 2	32	4,160			Ремонт стен (окраска) входных зон 1,2,3,4,5,6 пар	июль
5	Гражданский пр. д. 15 корп. 3	26	3,380			Ремонт стен (окраска) входных зон 1,2,3,4,5,6 пар	июль
6	Гражданский пр. д. 31 корп. 4	32	4,160			Ремонт стен (окраска) входных зон 1,2,3,4,5,6 пар	июль
7	Карпинского ул. д. 6	36	4,680			Ремонт стен (окраска) входных зон 1,2,3,4,5,6 пар	апрель
8	Науки пр. д. 12	30	3,900			Ремонт стен (окраска) входных зон 1,2,3,4,5,6 пар-хоз. способ Восстановление (штукатурка) мест с утраченной плиткой с дальнейшей окраской -покрытый способ	
9	Науки пр. д. 12 корп. 1	16	2,080	1125	1559,862	1563,762	
10	Науки пр. д. 14 корп. 3	15	1,950			2,080	январь
11	Софьи Ковалевской ул. д. 10	12	1,560			1,950	июнь
						1,560	июнь
13	Гражданский пр., д. 80 к.1	1551	1250,948			1250,948	июнь
14	Гражданский пр., д. 80 к.2	620	504,887			504,887	май
15	Гражданский пр., д. 80 к.3	533	411,550			411,550	сентябрь
16	Гражданский пр., д. 82 к.1	1045	853,825			853,825	июль
17	Гражданский пр., д. 82 к.2	1548	1250,506			1250,506	август
18	Вавиловых, д. 7 корп. 2			1070	1400,495	1400,495	апрель
19	Гражданский пр., д. 47, корп. 1			36	20,454	20,454	январь
20	Гражданский пр., д. 47, корп. 2			40	26,097	26,097	январь
21	Гражданский пр., д. 49, корп. 2			55	35,883	35,883	январь
22	Гражданский пр., д. 63			45	29,359	29,359	январь
23	Гражданский пр., д. 4, корп. 1			930	1024,940	1024,940	январь
24	Гражданский пр., д. 31, корп. 1			30	40,479	40,479	март
25	Гражданский пр., д. 79, корп. 1			650	841,681	841,681	январь
26	Гражданский пр., д. 79, корп. 2			700	969,855	969,855	январь

27	Гражданский пр., д. 94, корп. 2			800	1096,255	800,000	1096,255	Восстановление (штукатурка) мест с утраченной плиткой с дальнейшей окраской	май
28	Софьи Ковалевской ул. д. 7 корп. 3			80	99,446	80,0	99,446	Ремонт фасада, восстановление штукатурного и окрасочного слоев	январь
29	Северный пр., д. 61 корп. 1			100	105,025	100,0	105,025	Ремонт фасада, восстановление штукатурного и окрасочного слоев	январь
30	Тихорецкий пр., д. 1 корп. 2			16	20,803	16,0	20,803	Ремонт фасада, восстановление штукатурного и окрасочного слоев	январь
31	Софьи Ковалевской д. 8 корп. 2	40	5,200			40,0	5,200	Окраска фасада (обработка антиплесенью над входными козырьками)	май
32	Гражданский пр., д. 6	56,6	124,045			56,6	124,045	Обшивка профлистом фасадов с дальнейшей окраской (с капельниками)	сентябрь
33	Тихорецкий пр., д. 7 корп. 6			56,3	71,900	56,3	71,900	Ремонт фасада, восстановление штукатурного и окрасочного слоев	январь
	ИТОГО	5728,6	4444,511	5733,3	7342,534	11 461,9	11787,045		

Начальник ПТО



Н. В. Морозова

27	Науки пр. д. 12 корп. 6	9	6	6	6	1,2,3,4,5,6	1,156	1718,243	287,565	285,940	285,362	285,362	287,196	286,818	хоз.способ	июнь
28	Науки пр. д. 14 корп. 3	5	5	5	5	1,2,3,4,5	0,369	342,056	67,917	68,568	67,917	67,917	69,454		хоз.способ	апрель
29	Непокоренных пр. д. 13 корп. 2	3	2	2	2	1,2	0,11	116,876	61,224	55,652					хоз.способ	февраль
31	Обручевых ул. д. 8	9	6	3	3	1,2,3	1,227	795,060	268,350	265,360	261,350				хоз.способ	февраль
32	С Ковалевской ул. д. 12 корп. 1	9	6	1	6	6	0,1635	155,401					155,401		хоз.способ	май
34	Северный пр. д. 63 корп. 5	5	6	6	6	1,2,3,4,5,6	0,468	434,319	72,628	72,576	72,066	72,066	72,672	71,796	хоз.способ	апрель
36	Северный пр. д. 77 корп. 3	5	5	5	5	1,2,3,4,5	0,3795	370,566	74,232	74,182	73,692	73,692	74,274		хоз.способ	апрель
37	Софьи Ковалевской ул. д. 10	9	5	2	2	1,2	0,312	291,045	146,008	145,038					хоз.способ	май
38	Тихорецкий пр. д. 33 корп. 2	12	2	2	2	1,2	1,4266	1333,340	665,090	668,250					хоз.способ	сентябрь
	Тихорецкий пр. д. 27 корп. 2	9	5	1	1	1	0,085	347,089	347,089						хоз.способ	август
	ИТОГО				103,0		17,559	17060,974								

Начальник ПТО



Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис №2
Калининского района"

А. В. Морозов



Адресная программа
на ремонт лифтов на 2020 года
ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"

№ п/п	Адрес	Номер лифта	Наименование работ	Стоимость работ	Способ
1	Академика Байкова ул., д. 5, корп.2	5867	замена канатоведущего шкива и основных тяговых канатов	120766,43	подрядный
2	Академика Байкова ул., д. 5, корп.2	5869	замена канатоведущего шкива и основных тяговых канатов	120 766,43	подрядный
3	Академика Байкова ул., д. 5, корп.2	248610;248616	пар. 2 замена балки (две балки); замена порога (2 порога)	24 912,00	подрядный
4	Вавиловых ул., д. 7, корп.3	44078Б	замена канатоведущего шкива	70 251,22	подрядный
5	Вавиловых ул., д. 15, корп.1	36570Б	замена ограничителя скорости	32 226,25	подрядный
6	Веденеева ул., д. 4	248875;248878	пар. 5 замена аппарата приказа (на двух лифтах)	42 307,20	подрядный
7	Веденеева ул., д. 4	28779	замена ограничителя скорости	57 322,62	подрядный
8	Гражданский пр. д. 4, корп. 1	32388	замена ограничителя скорости	32 226,25	подрядный
9	Гражданский пр. д. 75	24039	замена блока управления приводом дверей кабины (УПДКЛ)	37 778,40	подрядный
10	Науки пр. д. 8, корп. 1	35020Б	замена канатоведущего шкива и блока отводного	94 181,23	подрядный
11	Науки пр. д. 12, корп. 1	35020Б	замена ограничителя скорости	32 226,25	подрядный
12	Светлановский пр., д. 46	249484	замена блока управления приводом дверей кабины (УПДКЛ)	37 778,40	подрядный
13	Северный пр. д. 77, корп., 4	37536Б	замена канатоведущего шкива и основных тяговых канатов	118 008,83	подрядный
14	Тихорецкий пр. д. 27, корп. 2	6762	замена редуктора лифта	178 548,65	подрядный
15	Тихорецкий пр. д. 27, корп. 2	249616	замена вводного устройства	17 496,00	подрядный
16	Тихорецкий пр. д. 37, корп. 1	216549	пар. 1 замена блока управления приводом кабины (УПДКЛ)	37 778,40	подрядный
	ИТОГО			1054574,56	

Начальник ПТО

Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис №2
Калининского района"

" " 2020 год
А. В. Морозов



**Адресная программа
на установку энергосберегающих светильников, дверц электрощитков, проводки и кабель каналов
в жилых домах ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района"**

№ п/п	Адрес	кол-во этажей	кол-во лестниц	Установка светодиодных светильников		Ремонт и замена дверц электрощитков		ИТОГО установочная арматура		провод		кабель-канал		ИТОГО провод		место установки (№пар)	Способ производства работ	Сроки произв одства работ
				кол-во, шт.	сумма, тыс. руб.	кол-во, шт.	сумма, тыс. руб.	кол-во, м/п.	сумма, тыс. руб.	кол-во, м/п.	сумма, тыс. руб.	кол-во, м/п.	сумма, тыс. руб.	кол-во, м/п.	сумма, тыс. руб.			
1	Ак Байкова ул. д.17 корп. 2	9	3	81	181,035			81	181,035	41	7,371	60	12,840	101	20,211	1,2,3	хоз. способ	
2	Вавиловых ул. д. 5 корп. 1	9	6	168	375,480	54	230,742	222	606,222	84	15,288	160	34,240	244	49,528	1,2,3,4,5,6	хоз. способ	
3	Вавиловых ул. д. 15 корп. 1	9	6	158	353,130	54	230,742	212	583,872	79	14,378			79	14,378	1,2,3,4,5,6	хоз. способ	
4	Вавиловых ул. д.10 корп.4	9	1	19	42,465			19	42,465	10	1,729	40	8,560	50	10,289	1	хоз. способ	
5	Верности ул. д. 11	9	4	156	348,660			156	348,660	78	14,196	80	17,120	158	31,316	1,2,3,4	хоз. способ	
6	Гражданский пр. д. 9 корп. 8	5	4	28	62,580			28	62,580	14	2,548	80	17,120	94	19,668	1,2,3,4	хоз. способ	
7	Гражданский пр. д. 15 корп. 2	5	6	42	93,870			42	93,870	21	3,822	30	6,420	51	10,242	1,2,3,4	хоз. способ	
8	Гражданский пр. д. 15 корп. 3	5	6	35	78,225			35	78,225	18	3,185	30	6,420	48	9,605	1,3,4,5,6	хоз. способ	
9	Гражданский пр. д. 20	9	6	162	362,070			162	362,070	81	14,742	100	21,400	181	36,142	1,2,3,4,5,6	хоз. способ	
10	Гражданский пр. д. 45 корп. 1	3	2	10	22,350			10	22,350	5	0,910			5	0,910	1,2	хоз. способ	
11	Карпинского ул. д. 6	5	7	49	109,515			49	109,515	25	4,459	140	29,960	165	34,419	1,2,3,4,5,6,7	хоз. способ	
12	Науки пр. д. 8 корп. 1	9	6	54	120,690	18	76,914	49	109,515	25	4,459	140	29,960	165	34,419	1,2,3,4,5,6,7	хоз. способ	
13	Науки пр. д. 10 корп. 2	9	6	148	330,780	54	230,742	72	197,604	27	4,914			27	4,914	1,2	хоз. способ	
14	Науки пр. д. 12	9	6	162	362,070	54	230,742	202	561,522	74	13,468			74	13,468	1,2,3,4,5,6	хоз. способ	
15	Науки пр. д. 12 корп. 6	9	6	144	321,840	54	230,742	216	592,812	81	14,742			81	14,742	1,2,3,4,5,6	хоз. способ	
16	Непокоренных пр. д. 13 корп. 2	3	2	12	26,820			198	552,582	72	13,104			72	13,104	1,2,3,4,5,6	хоз. способ	
17	С Ковалевской ул. д.12 корп. 1	9	6	27	60,345	9	49,423	12	26,820	6	1,092			6	1,092	1,2	хоз. способ	
18	Фаворского ул. д. 14	9	4	80	178,800			36	109,768	14	2,457	80	17,120	94	19,577	6	хоз. способ	
	ИТОГО			1535	3430,725	297	1280,047	1832	4710,772	768	139,685	800,000	171,200	1568	310,885			

Начальник ПТО

ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района"

Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис №2"
 Калининского района"
 А. В. Морозов


Адресная программа на восстановление освещения подвальных и чердачных помещений на 2020 год

№	Адрес	Светильники Луч - 220С64 без датчиков движения		Выключатели		Розетки		Итого установочная арматура		Провод		Примечание
		кол-во, шт	Сумма, тыс.руб.	кол-во, шт	Сумма, тыс.руб.	кол-во, шт	Сумма, тыс.руб.	кол-во, шт	Сумма, тыс.руб.	кол-во, м/п	Сумма, тыс.руб.	
1	А. Байкова 13 корп. 1	30	57,750	6	1,590	4	1,032	40	60,372	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 30 шт., установка выключателей - 6 шт., установка розеток - 4 шт.
2	Бутлерова 16 корп. 2	30	57,750	5	1,325	5	1,290	40	60,365	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 30 шт., установка выключателей - 5 шт., установка розеток - 5 шт.
3	Вавиловых 15 корп. 1	50	96,250	6	1,590	6	1,548	62	99,388	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 50 шт., установка выключателей - 6 шт., установка розеток - 6 шт.
4	Вавиловых 11 корп. 5	40	77,000	5	1,325	5	1,290	50	79,615	80	13,840	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 40 шт., установка выключателей - 5 шт., установка розеток - 5 шт.
5	Гражданский 19 корп. 2	30	57,750	5	1,325	5	1,290	40	60,365	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 30 шт., установка выключателей - 5 шт., установка розеток - 5 шт.
6	Гражданский 76	28	53,900	5	1,325	5	1,290	38	56,515	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 28 шт., установка выключателей - 5 шт., установка розеток - 5 шт.

7	Гражданский 80 корп. 2	12	23,100	2	0,530	2	0,516	16	24,146	30	5,190	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 12 шт., установка выключателей - 2 шт., установка розеток - 2 шт.
8	Гражданский 80 корп. 3	12	23,100	2	0,530	2	0,516	16	24,146	30	5,190	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 12 шт., установка выключателей - 2 шт., установка розеток - 2 шт.
9	Науки 8 корп. 1	50	96,250	6	1,590	6	1,548	62	99,388	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 30 шт., установка выключателей - 6 шт., установка розеток - 6 шт.
10	Науки 10 корп. 2	50	96,250	6	1,590	6	1,548	62	99,388	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 30 шт., установка выключателей - 6 шт., установка розеток - 6 шт.
11	Науки 12	50	96,250	6	1,590	6	1,548	62	99,388	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 30 шт., установка выключателей - 6 шт., установка розеток - 6 шт.
12	Науки 14 корп. 2	50	96,250	8	2,120	8	2,064	66	100,434	150	25,950	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 50 шт., установка выключателей - 6 шт., установка розеток - 6 шт.
13	Науки 14 корп. 3	40	77,000	5	1,325	5	1,290	50	79,615	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 40 шт., установка выключателей - 5 шт., установка розеток - 5 шт.
14	Обручевых 8	80	154,000	10	2,650	6	1,548	96	158,198	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 80 шт., установка выключателей - 10 шт., установка розеток - 6 шт.
15	Светлановский 34	40	77,000	4	1,060	4	1,032	48	79,092	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 40 шт., установка выключателей - 4 шт., установка розеток - 4 шт.
16	Светлановский 36 корп. 1	15	28,875	5	1,325	3	0,774	23	30,974	50	8,650	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 15 шт., установка выключателей - 5 шт., установка розеток - 3 шт.
17	Тихорецкий 7 корп. 6	16	30,800	3	0,795	3	0,774	22	32,369	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 16 шт., установка выключателей - 3 шт., установка розеток - 3 шт.

18	Тихорецкий 27 корп. 1	30	57,750	6	1,590	4	1,032	40	60,372	100	17,300	Восстановления освещения подвального помещения - установка энергосберегающих светильников - 30 шт., установка выключателей - 6 шт., установка розеток - 6 шт.
	ИТОГО	653	1257,025	95	25,175	85	21,93	833	1304,13	1640	283,72	

Начальник ПТО



Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис №2
 Калининского района"
 А. В. Морозов

Адресная программа
 на замену электросчетчиков на 2020 год
 ООО "Жилкомсервис № 2 Калининского района"

№ п/п	Адрес	Кол-во счетчиков, шт	тип и марка прибора учета	Сумма, тыс. руб.	Наименование	способ выполнения
1	Фаворского, д. 14	2,000	Меркурий 230	25,834	Установка счетчиков в ГРЩ - предписание ПЭС	хоз.способ
2	С. Ковалевской, д. 18 корп. 1	2,000	Меркурий 230	25,834	Установка счетчиков в ГРЩ - предписание ПЭС	хоз.способ
3	Гражданский пр. дом 68	1,000	СОЭ - 5	3,930	Установка счетчиков в ГРЩ - предписание ПЭС	хоз.способ
	ИТОГО	5,000		55,598		хоз.способ

Начальник ПТО
 ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района"



Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района"
 А. В. Морозов




Адресная программа
 по ремонту полов на 2020 г.
 в жилых домах ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района"

№ п/п	Адрес	кол-во этажей	кол-во лестниц всего	площадь, кв. м	Стоимость, тыс. руб.	Ремонт полов		Способ производства работ	Сроки производства работ
						место производства работ (этажи)			
1	Карлинского ул. д. 6	5	7	250	528,750	Устройство полов из керамической плитки - квартирные и межэтажные площадки с 1 по 5 этажи 1,2,3,4,5,6,7 пар.	хоз. способ	январь	
2	Вавиловых ул. д. 5 корп. 1	9	5	110	232,650	Устройство полов из керамической плитки - 1 этаж, межэтажная площадка 1 и 2 этажей ступени с 1 на 2 этаж 1,2,3,4,5 парадные	хоз. способ	январь	
3	Бутлерова ул., д. 16, корп. 2	5	5	185	391,275	Устройство полов из керамической плитки - квартирные и межэтажные площадки со 2 по 5 этажи 1,2,3,4,5 пар.	хоз. способ	март	
4	Тихорецкий пр., д. 27 корп. 1	16	1	215	454,725	Устройство полов из керамической плитки с 1 по 16 этаж 1 пар. у лифтов, коридор разделения между карманами	хоз. способ	март	
5	Софьи Ковалевской ул., д. 8 корп. 2	5	8	258	545,670	Устройство полов из керамической плитки - квартирные и межэтажные площадки с 1 по 5 этажи 1,4,5,6,7,8 пар.	хоз. способ	февраль	
6	Вавиловых ул. д. 10 корп. 4	9	1	130	274,950	Устройство полов из керамической плитки со 2 по 9 этаж 1 пар.	хоз. способ	февраль	
7	С Ковалевской ул. д. 12 корп. 1	9	6	156	361,140	Устройство полов из керамической плитки квартирные и межэтажные площадки с 1 по 9 этажи 6 пар.	хоз. способ	май	
8	Науки пр. д. 12 корп. 6	9	6	477	1104,255	Устройство полов из керамической плитки квартирные и межэтажные площадки с 1 по 9 этажи 1-6 пар., облицовка ступеней 1 этаж и между 1 и 2 этажами	хоз. способ	июнь	
9	Науки пр. д. 10 корп. 2	9	6	477	1104,255	Устройство полов из керамической плитки квартирные и межэтажные площадки с 1 по 9 этажи 1-6 пар., облицовка ступеней 1 этаж и между 1 и 2 этажами	хоз. способ	июль	
10	Вавиловых ул. д. 15 корп. 1	9	6	110	232,650	Устройство полов из керамической плитки квартирные и межэтажные площадки с 1 и 2 этажи 1-6 пар., облицовка ступеней 1 этаж и между 1 и 2 этажами	хоз. способ	май	

11	Гражданский пр. д. 20 Тихорецкий пр., д. 27 корп. 2	9	3	75	158,625	Устройство полов из керамической плитки 1 этаж. тамбур 1-3 пар., облицовка ступеней 1 этаж	хоз. способ	август
12	Тихорецкий пр., д. 37	9	1	53	112,922	Устройство полов из керамической плитки 1 этаж. 1 парадная, ступени	хоз. способ	август
13	Верности ул. д. 11	9	6	280	592,200	Устройство полов из керамической плитки 1,2,3,4,5 пар	хоз. способ	октябрь
14	Гражданский пр. д. 47 корп. 1	9	4	44	93,060	Устройство полов из керамической плитки - тамбур, лифтовые холлы 1 этаж 1,2,3,4 пар.	хоз. способ	март
15	Науки пр. д. 12 корп. 4	3	1	4	8,460	Устройство полов из керамической плитки - тамбур 1 пар.	хоз. способ	февраль
16	Верностиул., д. 13	5	4	40	84,600	Устройство полов из керамической плитки - тамбур, 1 этаж 1,2,3,4 пар.	хоз. способ	апрель
17	Науки пр., д. 31	9	4	136	287,640	Устройство полов из керамической плитки - тамбур, лифтовые холлы, 1 этаж 1,2,3,4 пар.	хоз. способ	декабрь
18		5	5	175	370,125	Устройство полов из керамической плитки - 1,2,3,4,5 пар.	хоз. способ	ноябрь
	ИТОГО:			3175	6937,952			

Начальник ПТО



Н. В. Морозова

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Жилкомсервис №2
Калининского района"

А. В. Морозов

Адресная программа

на установку металлических дверей, лазов и решеток в МОП МКД ООО "Жилкомсервис №2 Калининского района" на 2020 год

№ п/п	Адрес	Хоз. способ			Подр. способ		место установки	
		Кол-во, шт	Размеры	м2	Стоимость, тыс. руб.	Кол-во, шт		Стоимость, тыс. руб.
1	А. Байкова, д. 9	2	1000*1000	2	9,762		1,2 пар - двери выхода на кровлю	
2	А. Байкова, д. 11 корп. 3	1	1340*1000	2,34	11,422		6 пар - двери выхода на чердак	
		1	1000*1000				3 пар - двери выхода кровлю	
3	А. Байкова, д. 13 корп. 1	1	940*2130	2	9,762	1,000	35,000	1 пар установка тамбурной двери железной с армированным остеклением
4	А. Байкова, д. 17 корп. 2	3	1340*1000	7,02	34,265			замена двери в подвал
		3	1000*1000					1,2,3 парадные - замена дверей выхода на чердак
5	Бутлерова, д. 14							1,2,3 парадные - замена дверей выхода на кровлю
6	Бутлерова, д. 32	1	940*2130	1,92	9,372	5,000	175,000	1-5 пар установка входных дверей
7	Вавиловых, д. 5 корп. 1							4 пар - замена двери в мусороприемную камеру
8	Науки пр., д. 12					6,000	210,000	1-6 пар установка тамбурных дверей железных с армированным остеклением
						6,000	210,000	1-0 пар установка тамбурных дверей железных с армированным остеклением
9	Верности, д. 14 к.1	7	775*1600	8,68	42,367			1,2,3,4,5,6,7 парадные - двери в подвал
10	Верности, д. 10 к.1	6	775*1600	7,44	36,315			1,2,3,4,5,6 парадные - дверь в подвал
11	Гражданский пр., д., 18	1	750*1400	1,05	5,125			выход на чердак
		6	850*1850	9,44	46,077			3 двери - чердак, 3 двери - подвал
12	Гражданский пр., д., 4	2	870*1550					1,2 пар - чердак
		3	850*1600					3,4,5 пар - чердак
		2	850*1700					1,5 пар - подвал
		1	800*1500					3 пар - подвал
13	Гражданский пр., д., 6			12,05	58,816			

39	Северный пр., д. 73 корп. 3	1	600*1100	0,66	2,525			5 парадная 4 этаж - решетку на окно
40	Северный пр., д. 73 корп. 4	2	600*1100	1,32	5,050			1 парадная 4,5 этаж - решетки на окно
41	Северный пр., д. 75 корп. 2	1	600*1100	0,66	2,525			4 парадная 5 этаж - решетку на окно
42	Северный пр., д. 77 корп. 2	2	600*1100	1,32	5,050			3,4 парадная 2 этажи - решетки на окна
43	Северный пр., д. 77 корп. 3	2	600*1100	1,32	5,050			2 парадная 2 этаж, 3 парадная - 3 этаж - решетки на окна
44	Верности, д. 10 корп. 1	2	600*1100	1,32	5,050			5 парадная 2 этаж, 2 парадная - 2 этаж - решетки на окна
45	Гражданский пр., д. 21 корп. 1	2	600*1100	1,32	5,050			1 парадная 2 этаж, 2 парадная - 2 этаж - решетки на окна
46	Гражданский пр., д. 17	1	600*1100	0,66	2,525			3 парадная 2 этаж - решетку на окно
47	Гражданский пр., д. 15 корп. 1	6	600*1100	3,96	15,150			1 парадная 5 этаж, 2 парадная - 7 этаж, 3 парадная - 5,6,8 этажи, 4 парадная - 9 этаж - решетки на окна
	ИТОГО	112		130,27	622,591	76	2745,585	

Начальник ПТО

ООО "Жилкомсервис №2
Калининского района"

Н. В. Морозова